



УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ 813

26 квітня 2024 року

52 сесія 8 скликання

Про затвердження моніторингових звітів щодо реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року та виконання Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації за 2023 рік

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регіональної політики» та пункту 18 Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2023 року №816 «Деякі питання розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації та проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів», враховуючи клопотання обласної військової адміністрації та висновки постійних комісій обласної Ради, обласна Рада **ВИРІШИЛА**:

1. Затвердити моніторингові звіти про реалізацію Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року, яка затверджена рішенням 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21 лютого 2020 року № 921, та виконання Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації, який затверджений рішенням 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21 лютого 2020 року № 922, за 2023 рік (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної Ради з питань стратегічного розвитку, інвестицій та місцевого самоврядування (Скальський В.В.).

Голова обласної Ради

В. СОКОЛОВИЙ

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ
про реалізацію Стратегії збалансованого регіонального розвитку
Вінницької області на період до 2027 року
за 2023 рік

| Найменування цілі регіональної стратегії | Найменування індикатора, одиниця виміру | Джерело інформації | Базове значення індикатора на 2021 рік | Цільове (проміжне) значення індикатора на 2023 рік | Фактичне значення індикатора на 2023 рік | Відхилення фактичного і цільового (проміжного) значення індикатора | Цільове значення індикатора на 2027 рік | Проблемні питання, їх вплив на досягнення цільового значення індикатора (причини виникнення та механізм вирішення) |
|---|---|--|--|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Програма 1. Конкурентоздатний регіон на основі інноваційного та сталого розвитку | | | | | | | | |
| 1.1. Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури з урахуванням внутрішніх, міжрегіональних та міжнародних зв'язків. 1.2. Розвиток індустрії лікування та оздоровлення (медичний туризм). 1.3. Розвиток агропромислового виробництва. 1.4. Інноваційний розвиток регіону. | 1. Обсяг освоєних капітальних інвестицій, тис.грн | Головне управління статистики у Вінницькій області | 14855,4 | 6842,8 (січень-вересень 2023) | 6842,8 (січень-вересень 2023) | | 9800,0 | Звітність квартальна, опрацьовується на підставі даних форми №2 |
| | 2. Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства, тис.грн | Головне управління статистики у Вінницькій області | 59467,8 | 54506,8 | - | - | 59500,0 | Через військовий стан наявне обмеження на оприлюднення статистичної інформації. |

Директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОВА



Ігор ЦЕХАНОВСЬКИЙ

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------------|---|
| | 3.Обсяг залучених прямих іноземних інвестицій (наростаючим підсумком) на кінець року, тис.дол.США | Національний банк України | 536784,5 (31.12.2021) | | | | | Статистичну інформацію по залишкам прямих інвестицій у розрізі регіонів, починаючи з даних за 1 кв. 2022 р., буде оприлюднено після завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності, встановленого Законом України від 03.03.2022 № 2115-ІХ «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни». |
| | 4.Обсяг реалізованої промислової продукції, тис.грн | Головне управління статистики у Вінницькій області | 90655853,3 | 86662460,6 | 103915689 (січень-листопад 2023) | 17253228,4 | 104135079, 37 | |

Директор Департаменту міжнародного співробітництва
та регіонального розвитку Вінницької ОВА


Ігор ЦЕХАНОВСЬКИЙ


| | | | | | | | | |
|--|---|---|-------|-------|-------|-----|-------|--|
| | 5. Темп зростання експорту товарів та послуг, %. | Головне управління статистики у Вінницькій області | 95,0 | 102,0 | 106,2 | 4,2 | 103,0 | |
| | 6. Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової продукції промислових підприємств, %. | Головне управління статистики у Вінницькій області | | | | | | Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року. Останні наявні статистичні дані за 2019 рік. Дані за 2021 рік не надсилалися та не публікувалися. Можлива дата виходу бюлетня за 2023 рік – 20.07.2024 |
| | 7. Кількість промислових підприємств, що впроваджують інновації, од. | Головне управління статистики у Вінницькій області | | | | | | |
| | 8. Обсяг реалізованої інноваційної продукції, тис. грн. | Головне управління статистики у Вінницькій області | | | | | | |
| | 9. Площа сільськогосподарських земель з органічним статусом та | Акредитований в Україні орган сертифікації «Органік Стандарт» | 2,829 | 2,753 | - | - | 3,0 | |
| | | | | | | | | В зв'язку із впливом повномасштабної війни в Україні, відсутністю |

Директор Департаменту міжнародного співробітництва
та регіонального розвитку Вінницької ОВА


Ігор ЦЕХАНОВСЬКИЙ

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|----|----|--|---|
| | перехідного періоду , тис. га. | | | | | | | підтримки виробників органічної продукції, порушенням логістики реалізації продукції та зниженням платоспроможності споживачів відбувається зменшення загальної площі сільськогосподарських земель (органічних і перехідного періоду) на території області. |
| | 10. Кількість підприємств харчової промисловості (операторів ринку харчових продуктів), яких сертифіковано за стандартами НАССР, од | | | | | | | Показник не обраховується |
| | 11. Кількість пацієнтів з інших країн світу та регіонів України, яким надано високоспеціалізовану медичну допомогу | Оперативні дані закладів охорони здоров'я | 18* *Станом на 2021 рік у світі та Україні була пандемія Ковід | 20** **Станом на 2023 рік в Україні запроваджено військовий стан | 11 | -9 | | |


Директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОВА



Ігор ЦЕХАНОВСЬКИЙ

| | | | | | | | | |
|---|--|--|----|-----|----|---|------|--|
| | у медичних закладах області, осіб | | | | | | | |
| | 12.Кількість пацієнтів з інших країн світу та регіонів України, які отримали послуги у санаторно-курортних, оздоровчих та реабілітаційних закладах області, осіб | Оперативні дані закладів охорони здоров'я | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Програма 2. Регіон належного та ефективного врядування | | | | | | | | |
| 2.1.Розвиток електронного урядування та цифровізації. 2.2.Розбудова інформаційно-аналітичної підтримки регіональної політики. 2.3.Посилення міжсекторного партнерства та співпраці. | 1.Частка покриття території області актуальною топографічною зйомкою у масштабі 1:10 000, %. | Користувачі та постачальники географічної та кадастрової інформації Органи місцевого самоврядування | 0% | 75% | 0% | | 100% | У зв'язку з невмотивованою агресією РФ проти України - діють обмеження щодо використання повітряного простору для виконання аерофотозйомки та їх дешифрування, для подальшого створення топографо-геодезичної основи області М 1:10 000; |

Директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОВА

 Ігор ЦЕХАНОВСЬКИЙ

| | | | | | | | | |
|--|---|---|----|-----|----|-----|-----|---|
| | | | | | | | | Відсутність коштів |
| | 2.Кількість проведених та впроваджених аналітичних досліджень із використанням соціологічних методів збору інформації, одиниць. | Агенція регіонального розвитку Вінницької області | 0 | 6 | 0 | -6 | 6 | |
| | 3.Кількість розроблених та впроваджених програм та проєктів, одиниць. | Агенція регіонального розвитку Вінницької області | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | |
| | 4.Частка ЦНАП, роботу яких автоматизовано, %. | Дані моніторингу роботи ЦНАП | 20 | 100 | 43 | -57 | 100 | |
| | 5.Частка органів публічної влади області, в яких впроваджено систему електронного документообігу та інші інформаційні системи обробки даних, %. | ОВА, РВА, територіальні громади | 11 | 50 | 17 | -33 | 100 | Відсутність відповідного фінансування унеможливає впровадження більшістю органів публічної влади області систем електронного документообігу |

Директор Департаменту міжнародного співробітництва
та регіонального розвитку Вінницької ОВА



Ігор ЦЕХАНОВСЬКИЙ

| | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | | | | | Механізм вирішення залучення коштів міжнародних фондів. |
| | 6. Частка адміністративних та привієняних до них послуг ОДА, які надаються в електронній формі, % | Дані моніторингу роботи ЦНАП | 0 | 10 | 0 | -10 | 10 | |
| | 7. Кількість об'єднаних територіальних громад, в яких працюють сервіси та інструменти е-демократії, од. | Територіальні громади | 24 | 63 | 60 | -3 | 63 | Недостатня інституційна спроможність територіальних громад у сфері цифрової трансформації Механізм вирішення призначення цифрових лідерів та відповідальних осіб за впровадження інструментів е-демократії. |
| | 8. Кількість активних ІГС в області, од. | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю | 150 | 200 | 200 | 0 | 300 | |

Директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОВА



Ігор ЦЕХАНОВСЬКИЙ

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|---|------|---|
| | 9.Кількість об'єднаних територіальних громад, у яких запроваджено бюджет участі («Громадський бюджет»), од. | Звіти про виконання місцевих бюджетів, інформації територіальних громад | 10 | 20 | 22 | +2 | 63 | |
| Програма 3. Регіон сталого гуманітарного розвитку | | | | | | | | |
| 3.1.Створення системи забезпечення найкращих інтересів отримувачів соціальних послуг | 1.Рівень народжуваності/смертності населення, % | ГУС у Вінницькій області, оперативні дані закладів охорони здоров'я | Народжуваність 6,9/смертність 18,02, природне скорочення -11,3 на 1000 населення | Народжуваність 6,0/смертність 16,0, природне скорочення -10,0 на 1000 населення | Народжуваність 5,84/смертність 15,06, природне скорочення -9,2 на 1000 населення | Народжуваність -0,2 смертність 0,94 природне скорочення 0,8 | | |
| 3.2.Формування пацієнт-орієнтованої системи охорони здоров'я. | | | | | | | | |
| 3.3.Розвиток професійно-технічної освіти. | | | | | | | | |
| 3.4.Розвиток регіональної інфраструктури фізичної культури і сорту вищих досягнень. | 2.Рівень охоплення імунопрофілактикою населення області, % | Програма «УкрВак» | 79,8 | 83 | 85 | +2 | 95 | |
| 3.5. Розвиток туризму. Збереження та поширення культурної спадщини Вінниччини. | 3.Частка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплених сімейними формами виховання, % | Служби у справах дітей РВА, сільських, селищних, міських рад | 92 | 93,5 | 93.9 | +0,4 | 94 | |
| | 4.Чисельність випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти працевлаштованих | Звіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 3870 | 4240 | 4004 | -236 | 4112 | Продовження військової агресії РФ і як наслідок посилюються кризові явища в економіці, зокрема, |

Директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОВА


Ігор ЦЕХАНОВСЬКИЙ

| | | | | | | | | |
|--|---|--|------|----|------|------|-----|--|
| | на перше робоче місце, осіб | | | | | | | скорочення діяльності ряду підприємств. Крім того, виникла необхідність прерорієнтуватись на потреби релокованих до регіону підприємств |
| | 5. Частка дітей та молоді віком 6-18 років, які залучені до занять у спортивних секціях дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів, як нової форми спортивних закладів, усіх територій (містах і районах), осіб | Щорічна звітність із фізичної культури і спорту за формою 5-ФК | 12,5 | 11 | 13,6 | +2,6 | 11 | Попри тенденцію зменшення населення і виїздом частини населення за кордон, викликаного збройною агресією РФ, відбулось зростання кількості дітей, залучених у секції спортивних шкіл і спортивних клубів до довоєнного рівня |
| | 6. Кількість елементів нематеріальної культурної | Розпорядчі документи Департаменту | 21 | 20 | 52 | +32 | 130 | До Обласного переліку нематеріальної культурної |

Директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОВА

 Ігор ЦЕХАНОВСЬКИЙ

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| | спадщини області, яких внесено до національного реєстру нематеріальної культурної спадщини України, од | | | | | | | спадщини впродовж 2019-2023 років внесено 52 елементи та 9 до Національного переліку, що є одним із кращих показників в Україні. |
| | 7.Створення нових туристичних продуктів, од | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку, територіальні громади | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | Відповідно до Закону України "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни", статистична та фінансова звітність подається протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану за весь період |
| | 8. Кількість суб'єктів туристичної діяльності, од | Державне агентство розвитку туризму України, територіальні громади | 25 | 25 | 32 | 7 | 32 | |
| | 9.Кількість внутрішніх туристів та екскурсантів, од. | Головне управління статистики у Вінницькій області | 5804 | 6399 | - | - | 7407 | |
| | 10.Обсяги туристичного збору, тис.грн. | Департамент фінансів | 2900,8 | 3263,9 | 3897,4 | +633,5 | 4737,3 | |
| | 11.Обсяги інвестицій в туристично- | Хмільницька територіальна громада | 0 | 2500 | 0 | -2500 | 5000 | |

Директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОВА

 Ігор ЦЕХАНОВСЬКИЙ

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|---|---|---|----|--|
| | рекреаційну галузь області, тис.грн | | | | | | | неподання звітності. Згідно з постановою КМУ № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» обмежено видатки, які не пов'язані з забезпеченням обороноздатності держави та першочергового функціонування закладів соціальної сфери і критичної інфраструктури. |
| | 12.Кількість нових туристичних маршрутів, од | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку, територіальні громади | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | |
| Програма 4. Регіон спроможних громад | | | | | | | | |

Директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОВА

 Ігор ЦЕХАНОВСЬКИЙ

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|------------------------------|--|
| 4.1. Підвищення економічної спроможності громад. 4.2. Забезпечення населення належним доступом до базових публічних послуг. 4.3. Забезпечення єдності і згуртованості в громадах. 4.4. Створення сприятливого середовища, національно патріотичного середовища для дітей та молоді | 1. Обсяг власних надходжень доходів загального та спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) у місцевих бюджетах (тис. грн) та у % до загального обсягу бюджету за доходами | Звіти про виконання місцевих бюджетів, інформації територіальних громад | 12.615.492,0 тис.грн 62,5% | 14.905.499,3 тис.грн 68,8 % | 17.970.640,8 тис.грн, 71,0% | +3.065.141,5 тис.грн +2,2 % пунктів | 22.500.000 тис.грн, 75,0% | |
| | 2. Обсяг доходів загального та спеціального фонду місцевих бюджетів (без міжбюджетних трансфертів) у розрахунку на одну особу населення | Звіти про виконання місцевих бюджетів, інформації територіальних громад | 8,191 | 9,974 | 11,905 | +2,031 | 15,517 | |
| | 3. Обсяг доходів місцевих бюджетів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету) у розрахунку на одну особу населення | Звіти про виконання місцевих бюджетів, інформації територіальних громад | 13,104 | 14,356 | 16,778 | +2,422 | 20,690 | |
| | 4. Споживання енергетичних ресурсів, (споживання газу, ел.ен.) | Вінницька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» | 622,835 млн м куб. 2 039,088 млн кВт год | 515,116 млн м.куб. 1 875,668 млн кВт год | 515,116 млн м.куб. 1 875,668 млн кВт год | | 422,396 млн м куб. | |

Директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОВА

Ігор ЦЕХАНОВСЬКИЙ

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---|
| | | АТ «Вінницяобленерго » | | (у 2022 році) | (у 2022 році) | | 1803,821 млн кВт год | |
| | 5. Динаміка находження до місцевих бюджетів від діяльності МСБ,% | ГУ ДПС у Вінницькій області | 29,3% | 30% | 26,3% | -3,7 в.п. | 30% | |
| | 6. Частка населення, яке має доступ до централізованого водопостачання (по сільському і міському населенню окремо),% | Територіальні громади області | С- 7,2 М- 78 | С- 7,5 М- 78,5 | С- 7,2 М- 78 | С - 0,3 М- 0,5 | С- 8 М- 80 | Законом України від 08.11.2023 № 3428-ІХ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороздатнос ті держави та розвитку оборонного- промислового комплексу України» децю обмежено використання вільних залишків коштів місцевих бюджетів, які утворилися на кінець 2023 року. Так, в |


Директор Департаменту міжнародного співробітництва
та регіонального розвитку Вінницької ОВА



Ігор ЦЕХАНОВСЬКИЙ

| | | | | | | | | |
|--|---|--|----|----|----|---|----|--|
| | | | | | | | | умовах воєнного стану пріоритетними статтями видатків є заробітна плата бюджетних установи, оплата комунальних послуг, соціального забезпечення громадян та підтримка сил безпеки та оборони. |
| | 7.Охоплення дітей (віком від трьох до шести років) дошкільною освітою,% | Інформація органів управління освітою територіальних громад | 83 | 85 | 86 | 1 | 90 | Облаштування у закладах освіти укриттів та використання їх відповідно до місткості, яка гарантує укриття під час повітряної тривоги всіх учасників освітнього процесу, які перебувають у закладі, дозволить відновити роботу решти закладів |

Директор Департаменту міжнародного співробітництва
та регіонального розвитку Вінницької ОВА

 Ігор ЦЕХАНОВСЬКИЙ

| | | | | | | | | |
|--|---|--|------|----|---|----|--|--|
| | | | | | | | | дошкільної освіти |
| | 8. Частка випускників закладів загальної середньої освіти, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 160 балів і вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з цих предметів,% | Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти | 27,2 | 28 | 0 | 28 | | У 2023 році проведено національний мультипредметний тест (НМТ). Загалом тестування пройшли 11565 осіб. За результатами основної сесії НМТ, 110 осіб отримали 200 балів з одного предмета, 23 – з двох предметів та 1 випускниця отримала 200 балів по кожному із трьох предметів. Загалом в області 159 результатів по 200 балів |
| | 9. Кількість об'єднаних територіальних громад, у яких запроваджено надання послуг соціальної | Оперативна інформація територіальних громад | 63 | | | | | На території області функціонує 63 «фронт»-офіси з надання адміністративних послуг |

Директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОВА



Ігор ЦЕХАНОВСЬКИЙ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|---|--|---|
| | підтримки за принципом «єдиного вікна» (фронт-офіси), од | | | | | | | | соціального характеру. З впровадженням воєнного стану в Україні всі територіальні громади області продовжують здійснювати безперебійний прийом документів для призначення різних видів державних допомог, пільг та житлових субсидій із використанням програмного комплексу «Соціальна громада». |
| Програма 5.Регіон безпечного середовища | | | | | | | | | |
| 5.1.Вдосконалення системи цивільного захисту та громадської безпеки. 5.2.Посилення захисту на прикордонних територіях 5.3.Забезпечення санітарного та екологічного благополуччя. 5.4.Збереження ландшафтного та біотичного різноманіття. | 1.Кількість облаштованих належним чином місцевих пунктів пропуску через українсько-молдавський державний кордон, од | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами | 0 | 2 | 0 | -2 | 6 | Обмежені фінансові ресурси місцевих бюджетів | |

Директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОВА


Ігор ЦЕХАНОВСЬКИЙ

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------|---|------|---|---|
| 5.5.Збереження та раціональне використання водних ресурсів. | 2. Кількість дорожньо-транспортних пригод, од | Головне управління національної поліції у Вінницькій області | 3659 | 3032 | 3422 | +390 | 3500 | |
| | 3.Обсяг непридатних та заборонених пестицидів та агрохімікатів, які зберігаються на території області | Регіональний план управління відходами Вінницької області на період до 2030 року, який схвалений розпорядженням Голови обласної державної адміністрації від 28 грудня 2020 року № 827 | 849,239 т (в т.ч. безхазяйних 793,474 т), без врахування кількості, що знаходяться на Джуринському отрутомо гильнику (орієнтовно 2100 тонн) | | 849,239 т (в т.ч. безхазяйних 793,474 т), без врахування кількості, що знаходяться на Джуринському отрутомо гильнику (орієнтовно 2100 тонн) | | . | Обмежене фінансування |
| | 4. Відсоток населених пунктів, охоплених системою роздільного збору твердих побутових відходів,% | Територіальні громади | 64,3% | 65,2% | 65,2% | | 70% | Низька самоорганізація населення щодо сортування сміття |
| | 5. Обсяг твердих побутових відходів, що спрямовуються на повторне використання та перероблення, тис.м.куб. | Територіальні громади | Згідно річного звіту за 2021 рік обсяг надходження ТПВ на сортування склав 137,681 тис. м куб | | Згідно річного звіту за 2023 рік обсяг надходження ТПВ на сортування склав 103,317 тис. м куб | | 20 % від загального обсягу збирання ТПВ | Низька самоорганізація населення щодо сортування сміття |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------------|------|---|---|
| | 6. Площа природно-заповідного фонду, га | Реєстр «Перелік територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення, розташованих у Вінницькій області» станом на 01.01.2024 року | 66691,8437 | Не встановлено | 66741,1437 | - | Не встановлено (15 % до загальної площі області відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року № 695) | |
| | 7. Рівень розчищення водних об'єктів (річок) від мулових відкладень (відповідно до рекомендацій БУВР Південного Бугу), % | БУВР Південного Бугу | Розчищення 7,3 км русла, збільшення глибини на плесах на 1,5-2 м. | Розчищення 7,3 км русла, збільшення глибини на плесах на 1,5-2 м. | - | | Розчищення 7,3 км русла, збільшення глибини на плесах на 1,5-2 м. | В зв'язку з відсутністю фінансування захід не виконано. |
| | 8. Частка міського населення, яке має доступ до централізованих | Територіальні громади | 71,2 | 71,5 | 71,2 | -0,3 | | |

Директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОВА

 Ігор ЦЕХАНОВСЬКИЙ

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | систем водовідведення, % | | | | | | | |
| | 9. Частка скидів забруднених (забруднених без очистки та недостатньо очищених) стічних вод у водні об'єкти у загальному обсязі скидів, % | БУВР річки Південний Буг | Забруднених без очистки- 0,00036, недостатньо очищених 0,015 | | | | | Інформація за 2023 рік відсутня у зв'язку із змінами терміну надання звітності та в подальшому оприлюднення узагальноної інформації. |

Заступник голови обласної Ради

Анатолій ТКАЧ

Директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОВА




Ігор ЦЕХАНОВСЬКИЙ

| <p align="center">МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ про виконання Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року за 2023 рік</p> | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|
| Найменування завдання регіональної Стратегії | Найменування заходу плану заходів реалізації регіональної Стратегії | Строки (період) здійснення (виконання) заходу | Індикатори (показники) здійснення (виконання) заходу | Стан виконання заходу (здійснено/розпочато/здійснення/розпочато/здійснено/здійснюється/постійно/інше) | Інформація щодо результатів здійснення (виконання) заходу | Проблемні питання, їх вплив на здійснення (виконання) заходу (з поясненням причини їх не виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| Програма 1. Конкуренсоздатний регіон на основі інноваційного та сталого розвитку | | | | | | |
| 1.1. Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури з урахуванням внутрішніх міжрегіональних та міжнародних зв'язків | | | | | | |
| 1.1.1. Створення належної та якісної дорожньої інфраструктури | 1.1. Розбудова прикордонно-дорожньої інфраструктури на українсько-молдовському державному кордоні з будівництвом мостового переходу через р.Дністер | 2021-2023 | Довжина ділянки підзної дороги, м - 1010 Мостовий перехід через р. Дністер, м - 1463 | Здійснюється | 12 червня 2023 року Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та Міністерка інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіжа підписали угоду про будівництво мосту на українсько-молдовському кордоні в районі населених пунктів Ямпіль та Косеуць. 8 листопада 2023 року Угода ратифікована Верховною Радою України. Проведено комплекс підготовчих робіт. Влаштувано земельне полотно під зної автомобільної дороги. Проводиться влаштування опор мосту. | В зв'язку зі змінами до законодавства в частині функціонування Державного дорожнього фонду, який був основним джерелом фінансового забезпечення реалізації проекту, питання продовження будівництва мостового переходу знаходиться під загрозою. |
| | 1.2. Створення належної та якісної дорожньої інфраструктури | 2021-2023 | Ремонт місцевих доріг, км; Ремонт штучних споруд, пог.м. Площа реконструкції та ремонту, тис.м.кв | Здійснюється постійно | У 2023 році передбачено реалізацію 17 проєктів з капітального та поточного середнього ремонту ділянок автомобільних доріг місцевого значення, у т.ч. ремонту 12 ділянок доріг протяжністю 39,81 км та 5 мостів протяжністю 187,64 п м, виконання заходів в рамках експлуатаційного утримання. На ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення передбачено 912,4 млн грн коштів державного дорожнього фонду, з яких освоєно 815,0 млн грн. Зокрема, на ремонт об'єктів передбачено 758,2 млн грн, з яких освоєно 660,7 млн грн. У звітному періоді завершено реалізацію 8 проєктів загальною протяжністю 37,31 км та 137,18 п м: - капітальний ремонт ділянки дороги місцевого значення О-22-23-01-Смол.Б-м.Косеуць | |
| 1.1.2. Реконструкція міжнародного аеропорту «Вінниця» | 1.3. Перетворення Міжнародного аеропорту Вінниця на головний транспортний вузол Поділля: залучення міжнародних перевізників, промоція | 2021-2023 | Введення в експлуатацію об'єкта, од | Інше | Затверджено проєктно-кошторисні документації по об'єктам будівництва «Реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади (за межами населених пунктів)» та «Реконструкції інженерних мереж та споруд аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади» відповідно до експертних звітів (Накази директора департаменту транспорту та міської мобільності міської ради від 28.04.2023 р. №10 і №11.) Забезпечено внесення інформації по пошкодженню/зруйнуванню об'єктам КП «Аеропорт Вінниця» до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, а також до Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної | Продовження терміну дії правового режиму воєнного стану |

| | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-------------------------|--|-----------------------|
| 1.1.3. Розвиток транспортно-логістичних технологій та об'єктів мультимодальних перевезень | 1.4. Розроблення Концепції міжнародного мультимодального транспортно-логістичного порту «Жмеринка» | 2021-2022 | | Не розпочато здійснення | | |
| 1.2. Розвиток індустрії лікування та оздоровлення (медичний туризм) | | | | | | |
| 1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення, медичних та оздоровчих заходів. | 1.5. Покращення матеріально – технічного стану бази спеціально медичного призначення | 2021 | Введення в експлуатацію після реконструкції опалювальної системи із зміною котлів на складах бази спеціального медичного призначення в с. Рахни-Лісові Шаргородського району | Не розпочато здійснення | | Обмежене фінансування |
| | 1.6. Покращення якості надання медичних послуг та умов перебування дитячого населення Вінницької області | 2021-2022 | Введення в експлуатацію | Здійснюється | З метою забезпечення функціонування КНП "Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради" в надзвичайних ситуаціях проведено реконструкцію мережі електропостачання з влаштуванням дизель-генератора, вартість виконаних робіт складала 1,1 млн грн З метою встановлення комп'ютерного томографа було здійснено капітальний ремонт приміщень поліклініки КНП "Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради", вартість виконаних робіт складала 4,1 млн грн | Обмежене фінансування |
| | 1.7. Забезпечення населення якісними послугами з лікування на базі комунального некомерційного підприємства "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради" | 2021-2023 | Введення в експлуатацію | Здійснено | У 2023 році в закладі здійснено капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту, вартість виконаних робіт складала 3,4 млн грн та капітальний ремонт системи вентиляції санвузлів та влаштування систем кондиціонування палат хіміотерапевтичного корпусу, капітальний ремонт системи вентиляції санвузлів та влаштування систем кондиціонування палат будівлі радіології, вартістю 1,7 млн грн. | |
| | 1.8 Покращення матеріально – технічної бази КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова Вінницької обласної Ради» | | | Здійснено частково | | |
| | Реконструкція системи електропостачання з встановлення дизель-електростанції (ДЕС), як джерела безперебійного живлення корпусів №5, №14, №15, №16 | 2021 | Введення в експлуатацію | Здійснено | У 2021 році завершено реконструкцію електропостачання з встановленням дизель-електростанції | |
| | Відновлення об'єкту: "Тимчасове укриття" | 2023 | Введення в експлуатацію | Здійснено | У 2023 році відновлено укриття обласної клінічної лікарні імені М. І. Пирогова, вартість виконаних робіт - 3,3 млн грн | |
| | Капітальний ремонт приміщень №№ 105-108 для встановлення СКТ у хірургічному корпусі | 2023 | Введення в експлуатацію | Здійснено | У 2023 році проведено капітальний ремонт приміщення, в якому встановлено комп'ютерний томограф, вартість виконаних робіт складала 2,2 млн грн | |

| | | | | | | |
|--|---|-----------|--------------------------------|-----------------------------|---|--|
| | Закупівля медичного обладнання | 2021-2023 | Придбання медичного обладнання | Здійснено | Комп'ютерний томограф - 1 шт., біохімічний аналізатор сухої хімії - 1 шт, інкубатор/MOM Essen - 1 шт, ЕлектрокодіографSCHILLER CARDIOVIT VS-2007 -1 шт. Регистратор артеріального тиску - 1 шт, цифровий портативний жольпоскоп LAPOMED® (720p HD) -1 шт, системи для внутрішньокісткового судинного доступу-22 шт, система рентгенівська діагностична мобільна JUMOND MOBILE-1 шт, світильник хірургічний Sim 500MC-1 шт, шприцевий насос Sunfusion Semi 1 -5 шт, апарат наркозно - дихальний PRIMA 465-1 шт, Система підігріву крові та рідини Fiuido Compast - 1шт. Стіл операційний з електро - гідравлічним приводом з 4 - секційною стільницею- 4 шт. Світильник хірургічний Sim LED 500 MC мобільна модифікація з мобільною стійкою -1 шт, Модульний | |
| | Реконструкція корпусу №7 обласної лікарні ім. М.І. Пирогова для розміщення нейрохірургічного відділення з рентген операційним блоком та відділенням гострих інсультів («Реконструкція корпусу №7 (літ. №1) обласної лікарні імені Пирогова М.І. під Центр медичної реабілітації та фізіотерапії за адресою: вул.Пирогова,46 м.Вінниця») | 2019-2024 | Введення в експлуатацію | Розпочато здійснення | Здійснено коригування кошторисної частини проєктної документації з врахування змін до законодавства з цивільного захисту та проєктування закладів охорони здоров'я, змінено назву проєкту. Отримано експертний звіт. Загальна кошторисна вартість будівництва складає 125881,778 тис. грн. Профінансовано та освоєно з обласного бюджету 584,000 тис грн. (кошти за оплату коригування ПКД та проходження Експертизи) | Кошти в звітному періоді не виділялись |
| | Реконструкція будівлі корпусу №14 Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова | 2019-2023 | Введення в експлуатацію | Роботи завершено | Роботи завершено. Усуваються зауваження для оформлення декларації | Ускладнена процедура оформлення декларації через необхідність внесення змін та реєстрації усіх учасників для створення акту готовності до експлуатації в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) |
| | Реконструкція будівлі корпусу №15 «Відділення мікрохірургії ока, відділення гемодіалізу, пульмонологічне відділення» | 2022-2023 | Введення в експлуатацію | Реалізація призупинена | Здійснено коригування кошторисної частини проєктної документації з врахування змін до законодавства з цивільного захисту та проєктування закладів охорони здоров'я. Отримано експертний звіт. Загальна кошторисна вартість реконструкції становить 184415,618 тис грн. Профінансовано та освоєно з обласного бюджету 249,917 тис грн. (кошти за оплату коригування ПКД та проходження Експертизи) | Кошти в звітному періоді на проведенні робіт з реконструкції по даному проєкту не виділялись |
| | Капітальний ремонт частини приміщень поліклініки КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова Вінницької обласної Ради» за адресою м. Вінниця вул. Пирогова, 46 | 2023-2024 | Введення в експлуатацію | Будівельні роботи завершено | Проектна документація розроблена, Здійснено коригування. Отримано експертний звіт. Загальна кошторисна вартість капітального ремонту становить 3861,997 тис. грн. Профінансовано та освоєно з обласного бюджету 3577,866 тис. грн. Будівельна готовність становить 100%. Готуються документи для введення об'єкта в експлуатацію. | |
| | Реконструкція ліфтів лікувального корпусу (корпус №17) Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова | 2023-2024 | Введення в експлуатацію | Не розпочато здійснення | | У звітному періоді кошти не виділялись. |



| | | | | | | |
|--|---|-----------|---|-------------------------|---|---|
| | Реконструкція будівлі поліклініки КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" з розміщенням діагностичного центру (коригування) (стара назва - Реконструкція будівлі корпусу №18 «Толіклініка» Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова) | 2022-2023 | Введення в експлуатацію | Реалізація призупинена | Здійснено коригування кошторисної частини проєктної документації з врахування змін до законодавства з цивільного захисту та проєктування закладів охорони здоров'я. Отримано експертний звіт. Загальна кошторисна вартість будівництва становить 187093,661 тис грн. Профінансовано та освоєно з обласного бюджету 169,895 тис грн. (кошти за оплату коригування ПКД та проходження Експертизи) | Кошти в звітному періоді на проведення робіт з реконструкції по даному проєкту не виділялись |
| | Реконструкція благоустрою території Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова | 2012-2023 | Введення в експлуатацію | Реалізація призупинена | Скориговано ПКД у 2021 році. У зв'язку із введенням військового стану реалізація проєкту була призупинена через відсутність фінансування. | У зв'язку із введенням військового стану реалізація проєкту була призупинена, через відсутність фінансування. |
| | 1.9. Покращення матеріально – технічної бази закладів третинного рівня надання медичної допомоги | 2023 | | Здійснено частково | | |
| | Реконструкція неврологічного відділення з метою забезпечення надійності й безпечної експлуатації, підвищення енергоефективності - КНП "Жмеринська лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради" | 2021-2023 | Введення в експлуатацію | Не розпочато здійснення | | Кошти в звітному періоді не виділялись |
| | Реконструкція лікувального корпусу № 2 - КНП "Севернінська лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради" | 2021-2023 | Введення в експлуатацію | Не розпочато здійснення | | Кошти в звітному періоді не виділялись |
| | Реконструкція лікувального корпусу КНП "Вінницький обласний дитячий кардіоревматологічний санаторій Вінницької обласної Ради" | 2021-2023 | Введення в експлуатацію | Не розпочато здійснення | | Кошти в звітному періоді не виділялись |
| | Встановлення генераторів | 2023 | Кількість, шт | Здійснено | Роботи виконано, встановлено 1 генератори та передано на баланс 1 медичного закладу області | |
| | 1.10. Покращення матеріально – технічної бази обласних спеціалізованих будинків дитини | 2023 | Встановлення генераторів; Введення в експлуатацію після капітального ремонту приміщень спальню-лікувального корпусів № 1,2 - КНП «Тульчинський обласний будинок дитини Вінницької обласної Ради»; Влаштування пожежної сигналізації в приміщенні КНП «Вінницький обласний спеціалізований будинок дитини з ураженням ЦНС та | Здійснено частково | Встановлено 2 генератори та передано на баланс 2 медичних закладів області | Обмежене фінансування |

| | | | | | | |
|--|---|------------|--|-------------------------|---|---|
| | 1.11. Покращення матеріально – технічної бази комунального підприємства «Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної Ради» | 2021 | | Не розпочато здійснення | | КНП "Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної Ради" передано у власність Міністерства оборони України |
| | 1.12. Покращення матеріально-технічної бази КНП "Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної Ради" | 2021 | Введення в експлуатацію, придбання медичного обладнання | Не розпочато здійснення | | Обмежене фінансування |
| | 1.13. Покращення матеріально – технічної бази КНП «Могилів Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування Могилів Подільської міської ради | 2021-2022 | Реконструкція (із використанням вимог з енергозбереження) інфекційного відділення; Придбання сучасного лапароскопічного обладнання | Не розпочато здійснення | | Обмежене фінансування |
| | 1.14. Покращення матеріально – технічної бази - комунального підприємства «Вінницька обласна психіатрична лікарня №2 | 2021-2023 | | Не розпочато здійснення | | Заклад реорганізовано |
| | 1.15. Покращення матеріально – технічної бази обласного бюро судмедекспертизи | 2021 -2023 | Капітальний ремонт лабораторій, введення в експлуатацію | Не розпочато здійснення | | Обмежене фінансування |
| | 1.16. Покращення матеріально-технічного стану КНП "Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної Ради" | 2021-2023 | Введення в експлуатацію | Здійснено | У 2023 році завершено капітальний ремонт системи опалення закладу, освоєно 1,2 млн грн | |
| | 1.17. Покращення матеріально – технічної бази комунального підприємства «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенко Вінницької обласної Ради» | 2023-2024 | Введення в експлуатацію | Здійснюється | Ремонт (реставраційний) систем теплопостачання будівель КНП "ВОКПЛ ім. академіка О.І.Ющенко ВОР" (пам'ятка архітектури та містобудування охор. № 20-М) за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова,109. Проектна документація розроблена. Отримано експертний звіт. Загальна кошторисна вартість ремонту становить 23092,758 тис. грн. Профінансовано та освоєно з обласного бюджету 10496,33 тис. грн. Надана субвенція з державного бюджету 8119,569 тис. грн., освоєно 7733,40 тис.грн. Будівельна готовність становить 85%. | Потребує здійснення коригування ПКД |
| 1.2.3. Розвиток інфраструктури та супутніх послуг для підвищення конкурентоздатності медичного туризму | 1.18. «Курортполіс Хмільник» | 2022-2023 | | Не розпочато здійснення | | Відсутність фінансування. Згідно з постановою КМУ № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» обмежено видатки, які не пов'язані з забезпеченням обороноздатності держави та першочергового функціонування закладів соціальної сфери і критичної інфраструктури. |

| | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-------------------------|---|--|
| | 1.19. Розвиток рекреаційного туризму | 2022-2023 | | Не розпочато здійснення | | Відсутність фінансування. Згідно з постановою КМУ № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» обмежено видатки, які не пов'язані з забезпеченням обороноздатності держави та першочергового функціонування закладів соціальної сфери і критичної інфраструктури. |
| 1.3. Розвиток агропродовольчого виробництва | | | | | | |
| 1.3.1. Посилення спроможності місцевих підприємств АПК та їх об'єднань для підвищення власної ефективності і продуктивності, а також розвитку експортного потенціалу. | 1.20. Стимулювання створення та діяльності малого аграрного підприємництва та їх кооперативних об'єднань. | 2021-2023 | Кількість фізичних осіб, яким відшкодовано витрати на установку індивідуального доїння або холодильну установку, Укладено договорів про співпрацю з різними фондами. | Здійснюється | В 2023 році в рамках реалізації Програми розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2021-2025 роки 59 фізичних осіб, які утримують 3 і більше корів, отримали часткове відшкодування витрат за закуплені у 2022-2023 роках установки індивідуального доїння на загальну суму 407,6 тис. грн. Участь у реалізації проєкту "Сімейні молочні ферми" в рамках спільного проєкту Уряду Швеції та ПРООН в Україні «Посилене партнерство для сталого розвитку» в області приймають 4 сімейних фермерських господарств | В 2023 році на фінансування зазначеного заходу Програми передбачалося виділення 1,0 млн грн. В зв'язку із воєнним станом та обмеженістю фінансування було відшкодовано витрат на установку індивідуального доїння на суму 407,6 тис. грн в рамках виділених коштів; В зв'язку з воєнним станом участь у проєкті припинили 3 сімейні фермерські господарства. |
| 1.3.2. Впровадження агротехнологій з використанням ІТ-інновацій | 1.21. Розвиток інноваційних ланцюгів доданої вартості та діджиталізація аграрного виробництва | 2021-2023 | Розробка концепції розвитку плодоовочівництва у Вінницькій області; Кількість с/г виробників, які отримали підтримку для створення власної справи; Проведення навчальних заходів. | Розпочато здійснення | В рамках проєкту «Німецько-український фаховий діалог зі сталого розвитку сектору плодоовочівництва» розробляється концепція розвитку плодоовочівництва у Вінницькій області. Спрямування підтримки для створення власної справи в сфері плодоовочівництва буде здійснюватись після ухвалення концепції розвитку плодоовочівництва у Вінницькій області. Крім того, в рамках проєкту було проведено 2 навчальних заходів з питань розвитку плодоовочівництва. ГС «Міжнародний сільськогосподарський кластер «Дністер» в 2023 році здійснював реалізацію проєкту «U-CUP-AGRO: Українська кластерна платформа оновлення», рамках якого було проведено 7 панельних дискусій та онлайн-тренінгів з питань застосування інноваційних методів ведення | |
| | 1.22. Агрокселератор | 2021-2023 | Створення 1 агрокселератора | Не розпочато здійснення | | Відсутність фінансових ресурсів |
| 1.3.3. Підтримка розвитку органічного сектору сільськогосподарського виробництва | 1.23. Підтримка розвитку органічного виробництва та проведення екологічного моніторингу досліджень та наукових розробок в сфері органічного землеробства та екологічної безпеки | 2021-2023 | Кількість підприємств, яким відшкодовано витрати в зв'язку із проведенням і підтвердженням виробництва органічної продукції та видачею сертифіката | Не розпочато здійснення | Кошти з обласного бюджету на фінансування заходу "Стимулювання діяльності виробників органічної сільськогосподарської продукції" Програми розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2021-2025 роки не виділялись. | Відсутність фінансових ресурсів |
| 1.3.4. Сприяння розвитку сільськогосподарського дорадництва, орієнтованого на мале агропродовольче виробництво | 1.24. Формування мережі сільськогосподарського та сільського дорадництва, створення науково-консультативних сільськогосподарських центрів | 2021-2023 | Кількість учасників | Призупинено | 4 підприємства області подали заявки на прийняття участі в проєкті по створенню мережі демонстраційних ферм з метою обміну знаннями, технологіями та людським капіталом для впровадження інновацій. | Внаслідок військової агресії реалізація проєкту «Українська мережа демонстраційних ферм «Демо-ферми» (за підтримки Програми USAID з аграрного та сільського розвитку спільно Національною асоціацією сільськогосподарських дорадчих служб України) призупинена |
| 1.4. Інноваційний розвиток регіону | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-------------------------|---|--|
| 1.4.1 Активізація в регіоні інноваційної та науково-технічної діяльності | 1.25. Підтримка виявлених та розвиток нових напрямків смарт-спеціалізації регіону | 2021-2023 | Напрямки розвитку смарт-спеціалізації регіону | Не розпочато здійснення | | Відсутність фінансових ресур |
| 1.4.2.Розвиток інноваційної інфраструктури | 1.26. Вінницький інноваційно-технологічний парк: створення Центру розвитку підприємництва, Центру трансферу технологій, створення майданчику для співпраці закладів загальної середньої, професійної та вищої освіти з представниками бізнесу | 2019-2027 | Введення в експлуатацію приміщень ГТП «Кристал» після реконструкції (Літ. А, Літ. Б) | Розпочато здійснення | В 2023 році Вінницька міська рада виграла грант в рамках спільного проєкту німецької урядової компанії GIZ та ПРООН «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів» (SRER) на суму в 800 тисяч євро. Загальна площа технопарку складає 8500 м2, з них в рамках гранту реконструкції підлягають 3800 м2. Загалом, планується розмістити виробничі приміщення та створити стартап-центр для розвитку молодіжного та релокованого бізнесу. По грантовому проєкту виконано загальнобудівельні внутрішні та зовнішні роботи, внутрішнє оздоблення, тепло-механічні роботи, встановлення ліфту, перенесення котельні. Стан виконання робіт станом на кінець 2023 року - 34%. За 2021-2023 роки в рамках проєкту виконані роботи на суму 1200 тис. | В зв'язку з воєнними діями на території України роботи з реконструкції були тимчасово призупинені. |
| Програма 2. Регіон належного та ефективного урядування | | | | | | |
| 2.1 Розвиток електронного урядування та цифровізації | | | | | | |
| 2.1.1. Розвиток геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області | 2.1. Створення та розвиток геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області | 2021-2023 | 1. Створення бази геопросторових даних; 2. Наповнення бази даних містобудівного кадастру; 3. Підтримка та розвиток Геопорталу містобудівного кадастру; 4. Моніторинг містобудівної документації шляхом прив'язки електронних версій містобудівної документації до геоінформаційної системи містобудівного кадастру для подальшої публікації на | Здійснюється | Створено геоінформаційну систему управління та містобудівного кадастру Вінницької області; За зверненнями суб'єктів містобудування внесено відомості до бази містобудівного кадастру з подальшою видачею містобудівної кадастрової довідки; Внесено інформацію про розроблення містобудівної документації (Комплексних планів, Генеральних планів, Детальних планів території) та підготовлено Вітязи із Схеми планування території області; За зверненнями суб'єктів землеустрою підготовлено Вітязи з містобудівної документації для подальшої розробки документації із землеустрою із зазначенням наявних обмежень та обтяжень на відповідній території. Створено Геопортал містобудівного кадастру. Здійснюється конвертація та | У зв'язку з невмотивованою агресією російської федерації проти України, для унеможливлення використання картографічних матеріалів державою-терористом проти українського народу, доступ до геоінформаційних даних надається в межах локальної мережі, що перешкоджає автоматизованому обміну інформацією. Недостатність (відсутність) матеріально-технічного забезпечення може створити перешкоди щодо досягнення вивченого результату Програми. |
| 2.1.2. Підвищення спроможності органів державної влади та місцевого самоврядування до запровадження і використання інструментів електронного урядування та е-демократії | 2.2 Розширення мережі центрів надання адміністративних послуг в області | 2021-2023 | Кількість створених ЦНАП, од | Здійснюється | Із 63 територіальних громад ЦНАП утворено у 61 громаді | ЦНАП не створено у 2 територіальних громадах: Брацлавській та Куніувській. |
| | 2.3. Упровадження та використання технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування | 2021-2023 | Кількість територіальних громад, підключених до платформи НІГД, Кількість суб'єктів надання послуг в області підключено до Дія QR/ Шерінг, Кількість працівників органів публічної влади, установ, закладів, громадян залучених до програм розвитку цифрових навичок, Кількість впроваджених інструментів е-демократії (е- | Здійснено | У 2023 році 100 % територіальних громад області підключено до платформи Національної інфраструктури геопросторових даних. У 2023 році до Дія QR/ Шерінг в області підключено 1468 об'єктів, у тому числі 59 центрів надання адміністративних послуг та їх територіальних підрозділів, 148 віддалених робочих місць центрів надання адміністративних послуг та мобільних центрів надання адміністративних послуг, 255 медичних закладів, 684 освітніх закладів та 322 інших закладів, установ, організацій. У 2023 році інструмент електронні петиції запроваджено у 60 територіальних громадах області, електронні звернення – у 60 громадах. У 2023 році до програм розвитку цифрових навичок було залучено 329432 працівників органів публічної | |
| 2.2 Розбудова інформаційно-аналітичної підтримки регіональної політики | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|---|-------------------------|--|--|
| 2.2.1. Підвищення спроможності Агенції регіонального розвитку Вінницької області | 2.4. Створення «Офісу євроінтеграції» на базі Агенції регіонального розвитку Вінницької області | 2023 | Створення офісу | Розпочато здійснення | Розпочато впровадження Швейцарсько-українського проєкту «Згуртованість та регіональний розвиток України», UCORD | |
| 2.2.3. Удосконалення системи збору та аналізу даних для забезпечення ефективної регіональної політики | 2.5. Створення на базі APP аналітично-консультативного центру з розробки, впровадження та моніторингу стратегій, програм та проєктів | 2021-2023 | Створення на базі APP аналітично-консультативного центру з розробки, впровадження та моніторингу стратегій, програм та проєктів | Не розпочато здійснення | | Відсутність фінансових ресурсів |
| 2.3. Посилення міжсекторного партнерства та співпраці | | | | | | |
| 2.3.1. Підвищення організаційної спроможності інституцій громадянського суспільства | 2.6. Підвищення організаційної спроможності інституцій громадянського суспільства | 2021-2023 | Кількість осіб, які пройшли навчальну програму; Кількість проведених заходів | Здійснюється постійно | До Дня дитячих та молодіжних громадських організацій проведено Форум молодіжних організацій. Участь у заході взяли 50 представників та представниць громадських організацій, молодіжних рад, ініціативних груп, які представляли свою діяльність та направили спільні проєкти. 02 серпня 2023 року у Вінницькому обласному молодіжному центрі «Квадрат» відбувся воркшоп «Станьмо лідерами змін». Воркшоп об'єднав зусилля місцевої влади та громадськості задля надання новоствореним інститутам громадянського суспільства Вінниччини знань та практичного досвіду з інституційного розвитку та грантової діяльності, співпраці з місцевою владою та медіа | |
| | 2.7. Підвищення професійної спроможності громадських організацій Вінницької області як запорука участі громадян у процесах прийняття рішень на місцевому рівні | 2021-2023 | Кількість реалізованих проєктів (заходів) Кількість проведених заходів | Здійснюється частково | 13 жовтня під час чергового засідання правління Громадської ради при облдержадміністрації обговорили питання розвитку на Вінниччині інституту сільськогосподарського дорадництва. Дорадча служба дозволяє полегшити сільськогосподарським виробникам здійснювати їхню безпосередню діяльність. Наразі в області підготували дві дорадчі групи по 15 осіб, триває набір в третю. Окрім цього, в інституті кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України відкрито офіс, який безкоштовно надає різносторонню допомогу малим фермерським господарствам. 14 листопада у м. Вінниця в концерт-холі ресторану «Молі Влас» відбувся Регіональний форум громадських ініціатив «Я змінюю». Форум передбачав | У зв'язку з воєнним станом та неможливістю здійснення фінансування проєктів громадських організацій, конкурс з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, не проводився. |
| 2.3.4. Проведення навчальних заходів з питань патріотичного виховання, громадянської освіти та відповідального громадянства серед молоді | 2.8. Теренова гра "1-ий зимовий похід. 100 років історії" | 2021-2023 | Кількість проведених заходів; Кількість охоплених учасників. | Інше | В рамках Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки, що затверджена рішенням 4 сесії Обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року № 29, протягом 2023 року проведено 14 заходів, якими охоплено 3450 осіб | Відповідно до ресурсного забезпечення, на фінансування програми у 2023 році з обласного бюджету передбачено кошти в обсязі 3 680, 000 грн. Департаменту соціальної та молодіжної політики облвійскадміністрації у 2023 році було виділено 219 060,00 грн – 5,9% від запланованого обсягу коштів, що безпосередньо впливає на виконання заходів в рамках реалізації Програми. |

| | | | | | | |
|--|---|-----------|---|-------------------------|--|--|
| 2.3.5. Підтримка незалежних медіа-ресурсів та заповнення аналітичним контентом віртуального простору | 2.9. Створення каналів комунікацій з мешканцями громад через ФМ-діапазон (комунальне радіо) | 2021-2023 | Кількість радіокомпаній | Здійснено | Станом на січень 2023 року у Вінницькій області здійснюють мовлення 20 регіональних та місцевих радіокомпаній у власних мережах та мережі Національної суспільної телерадіокомпанії України. Приведені нижче таблиці дають картину ситуації з радіомовленням в області. Компанії, які здійснюють мовлення у власних мережах: № Назва компанії Населений пункт Мережа Обсяг мовлення Частота, потужність передавача 1. ТОВ «Телерадіокомпанія «ТАКТ» Вінниця власна 24 год/добу 103,7 МГц; 1 кВт 2. ПП ТРК «Тодор» Ладичин власна 24 год/добу 101,1 МГц; 0,1 кВт 3. КП «Радіокомпанія «Місто над Бугом» Вінниця власна 24 год/добу 101,8 МГц; 0,1 кВт 4. ПП ТРК «Подільські комунікації» Могилів-Подільський власна 24 год/добу 101,8 МГц; 0,1 кВт | |
| Програма 3. Регіон сталого гуманітарного розвитку | | | | | | |
| 3.1. Створення системи забезпечення надгромадських інтересів отримувачів соціальних послуг | | | | | | |
| 3.1.4. Забезпечення права дитини на виховання в сімейному середовищі | 3.1. Покращення житлових умов для дитячих будинків сімейного типу | 2021-2023 | Кількість створених дитячих будинків сімейного типу | Здійснюється | Станом на 31.12.2023 в регіоні функціонувало 60 ДБСТ, з яких було створено: 2019-2, 2020-6, 2021-5, 2022-5, 2023-2. Протягом 2023 року дитячі будинки сімейного типу та патронатні сім'ї не забезпечувались житлом за кошти державного та місцевого бюджетів. - кількість дітей, що перебувають у закладах інституційного виховання та догляду - 0,7% від загальної кількості дитячого населення; - кількість дітей, що виховуються в сімейних формах виховання 93,9% | |
| | 3.2. Будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків | 2021-2023 | Кількість створених малих групових будинків | Не розпочато здійснення | | Обмежене фінансування |
| 3.2. Формування психосоціально-орієнтованої системи охорони здоров'я | | | | | | |
| 3.2.2. 3.2.2. Удосконалення системи екстреної медичної допомоги | 3.3. Удосконалення системи екстреної медичної допомоги, покращення матеріально-технічної бази | 2021-2023 | | Здійснено | У 2023 році почав функціонувати симуляційний центр Територіального медичного об'єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медичних катастроф». На базі центру пройшли навчання 737 медичних працівників та 2051 людина без медичної освіти. Працівники центру протягом 2023 року підвищували свій кваліфікаційний рівень на базі симуляційних центрів м. Варшава (Польща), Дніпро і Київ | З урахуванням військового стану та продовженням агресії РФ, виникає постійна потреба у навчанні ширшого загалу населення, що потребує розширення площ існуючого центру та фінансового ресурсу. |
| 3.3. Розвиток професійно-технічної освіти | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|---|------------------------|---|--|
| 3.3.3. Створення навчально-практичних центрів та центру професійної досконалості на базі закладів професійної (профтехосвіти), оснащення їх сучасним обладнанням і впровадження інноваційних технологій та елементів дуальної форми навчання | 3.4. Створення навчально-практичних центрів на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 2021-2023 | Працевлаштування випускників; Збільшення частки молоді, які бажають здобути професійно-технічну освіту; Підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників. | Здійснюється постійно | У 2023 році закладами професійної (професійно-технічної) освіти випущено 4359 кваліфікованих робітників та фахівців. Наказом Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 07 лютого 2023 року № 191 затверджено обсяги регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та фахівців у 2023 році: робітничі кадри – 4742 осіб, фахівці – 160 осіб. Державне замовлення з професій загальнодержавного значення подано пропозиції до Міністерства освіти і науки України в кількості – 218 осіб та для навчальних центрів при установах виконання – 165 осіб. Підвищено якість підготовки кваліфікованих робітників на базі Центрів, оснащених сучасним обладнанням. | Кризові явища в економіці - скорочення діяльності ряду підприємств. Необхідність прерорієнтуватись на потреби релокованих до регіону підприємств. Низький імідж професійної освіти у суспільстві. Застаріла матеріальна база. Низький імідж професійної освіти у суспільстві. Застаріла матеріальна база |
| 3.4. Розвиток регіональної інфраструктури фізичної культури і спорту вищих досягнень | | | | | | |
| 3.4.1. Будівництво і реконструкція інфраструктури спорту вищих досягнень з урахуванням гендерного аспекту | 3.5. Будівництво і реконструкція інфраструктури спорту вищих досягнень | 2021-2023 | | Призупинено | Технічне завдання не виконувалося через відсутність фінансування. | Внаслідок військової агресії реалізація проєктів призупинена. |
| 3.4.2. Будівництво (модернізація) спортивних споруд (облаштування необхідним обладнанням) з урахуванням гендерного аспекту | 3.6. Будівництво (модернізація) спортивних споруд (облаштування необхідним обладнанням) з урахуванням гендерного аспекту | 2021-2023 | Нові або модернізовані спортивні споруди, шт | Здійснюється постійно | Збудовано 7 нових споруд в таких ТГ: Ладжинська ТГ: Збудований відкритий спортивний тир на території Кунківської сільської ради. Теплицька ТГ: Спортивний майданчик з улаштуванням штучного покриття на території ОЗ «Теплицька ЗШ І-ІІІ ступенів №1. В Бохонницькому ліцеї облаштовано скельну стінку. Іллінецька ТГ (школа-гімназія №2 та школа №3) побудовано нові мультимайданчики для занять великим тенісом, волейболом та баскетболом. Липовецька ТГ: завершена робота з будівництва багатфункціонального спортивного майданчику Росошанського ліцею. Козитинська ТГ: Гімнастичний майданчик в межах програми президента «Активні парки» Уланівська ТГ Побудовано за позабюджетні кошти в нарконті зоні спортивний майданчик призначений для пляжного волейболу. | Будівництво здійснювалось за рахунок місцевих бюджетів та інших коштів, не заборонених законодавством. Обмежене фінансування з місцевих бюджетів територіальних громад |
| 3.5. Розвиток туризму, збереження та поширення культурної спадщини Вінниччини | | | | | | |
| 3.5.1. Підвищення конкурентоздатності культурно-мистецької сфери області | 3.7. Нежитлові приміщення універсальної концертної зали існуючої будівлі по вул. Театральна, 15 в м. Вінниця - реконструкція | 2021-2022 | Введення об'єкта в експлуатацію | Реалізація призупинена | У рамках реалізації програми Президента України «Велике будівництво», у 2020 році на реконструкцію нежитлових приміщень універсальної концертної зали існуючої будівлі по вул. Театральна, 15 у м. Вінниця освоєно коштів на суму 4 млн.658.0 тис. грн., з них 3 млн.615,250 тис. грн кошти ДФРР, 1 млн.042.1 тис. грн. - з обласного бюджету. Замовником реконструкції будівлі виступає Державне підприємство «Архітектурно-будівельний інжиніринг» (Розпорядження Голови ОДА від 22.12.2020 р. № 800 «Про передачу функцій замовника»). У 2021 році необхідно було здійснити коригування проєктно-кошторисної документації. Загальна кошторисна вартість складає 40 млн 061,522 тис. грн. У 2021 році на реалізацію проєкту було виділено 11 млн.100,0 тис. грн. в тому числі 5000 тис. грн. з місцевого бюджету. | Відсутність фінансування |



| | | | | | | |
|---|--|-----------|---------------------------------|-----------------------|---|---|
| 3.5.2. Збереження та реставрація пам'яток матеріальної історико-культурної спадщини | 3.8. Ревіталізація палацового комплексу - пам'ятки містобудування та архітектури державного значення «Палац Потоцьких», 1757 р. (охор. №59), Вінницька область, м. Тульчин | 2021-2023 | Введення об'єкта в експлуатацію | Реалізація призначена | У рамках проєкту «Велика реставрація» Президентської програми «Велике будівництво», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 року № 887 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності» підготовлено проєкти: - проєкт «Реставрація головного корпусу пам'ятки містобудування та архітектури державного значення «Палац», 1757 р. охоронний номер 59, Вінницька область, м. Тульчин». Загальна вартість робіт 113463,791 тис. грн. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 року №1248-р «Про | Обмежене фінансування |
| | 3.9. Вінницький обласний краєзнавчий музей – сучасний центр популяризації історико-культурної спадщини (ревіталізація, оновлення та реставрація будівлі; діджиталізація музейної колекції та створення нового концепту експозиції) | 2021-2023 | Введення об'єкта в експлуатацію | Здійснюється | Впродовж 2023 року діяльність Вінницького обласного краєзнавчого музею була спрямована на функціонування та розвиток музею у період воєнного стану. Зокрема, у зв'язний період повністю відновлено та доповнено експозицію обласного краєзнавчого музею, власними силами здійснено ремонтні 2-7 експозиційних залів та експозиційного обладнання, модернізовано систему освітлення. Заклад у своїй діяльності поєднує музейну та соціальну функції: активно працював музейний волонтерський пункт, співробітниками музею виготовлено понад 100 маскувальних костюмів «кікімор», 300 основ до маскувальних сіток. Продовжено активну роботу по збору матеріалів щодо події російсько-української війни, вінничан – захисників України, | Обмежене фінансування |
| | 3.10. Реставрація та ремонт пам'ятки архітектури місцевого значення (охор. №1-Вн) Вінницький музично-драматичний театр ім. М. Садовського | 2021-2023 | Введення об'єкта в експлуатацію | Здійснюється | Проєкт «Ремонт (реставраційний) частини фасаду пам'ятки архітектури місцевого значення, охоронний номер 12-Вн «Музично-драматичний театр ім. М. Садовського по вул. Театральній, 13 в м. Вінниця (коригування)». Загальна вартість робіт 1249,365 тис. грн. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 року № 1248-р «Про затвердження розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності» виділено кошти на об'єкт у сумі – 6,05 млн грн., освоєно – 6,05 млн грн | В ході виконання робіт було виявлено додаткові роботи не передбачені проєктно-кошторисною документацією. На даний час проводиться коригування проєктно-кошторисної документації з метою визначення вартості додаткових робіт та обсягу коштів необхідних для завершення реалізації даного проєкту |

| | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------------|-----------------------|--|--|
| 3.5.3 Відновлення та збереження елементів нематеріальної культурної спадщини, популяризація серед населення та гостей регіону | 3.11. Створення поліфункціонального закладу (відкритий простір/хаб) майстерня «Бубнівська кераміка» | 2021-2023 | Введення об'єкта в експлуатацію | Розпочато здійснення | Вивчається можливість передачі колишньої гончарної майстерні у власність Гайсинської міської ради, проводиться дослідження стану приміщень майстерні, визначається орієнтовна вартість ремонтно-реставраційних робіт. На базі місцевої школи створено гурток та проведено набір учнів по розпису бубнівським орнаментом. Заслуженим майстром народної творчості Тетяною Шпак проведено майстер класи з розпису виробів на базі музею гончарного мистецтва ім. Братів Герасименків с.Новоселівка. В навчальну програму Тульчинського фахового коледжу культури (відділ декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва) уведено курс щодо розпису бубнівським орнаментом. Викладачі В.Рижий та Н.Лаверюк, які досконало володіють цією технікою, | У зв'язку зі вторгненням РФ на територію України фінансування виконання даного завдання призупинено. |
| | 3.12. Іллінецький кратер - мандремско до метеориту Палеозойської ери | 2021-2023 | | Призупинено | ВОЦК «Цедрик» подано грантову заявку до Українського Культурного Фонду у Лоті «Локальний фестиваль» «Срасе-проект «Астроблема» на суму млн 500 тис. грн. Заявка пройшла технічний відбір. | Подальша процедура розгляду призупинена у зв'язку із введенням воєнного стану |
| 3.5.4. Розвиток креативних індустрій та культурних стартапів | 3.13. Мережа центрів креативного освітнього простору | 2022-2023 | Кількість створених об'єктів | Здійснено | 01 червня 2023 року відкрито креативний «core in» простір «Цедрик», який дозволив значно збільшити кількість заходів та кількість відвідувачів мистецьких проєктів. Проведено низку культурно-мистецьких заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання мешканців області, військових, членів їх родин, внутрішньо переміщених осіб, а також забезпечення їх змістовного дозвілля. | |
| 3.5.7. Розвиток туристичної інфраструктури | 3.14. Створення туристично-інформаційного центру на базі відокремленого підрозділу «Подільський зоопарк» ВОКСЛП «Віноблагроліс» | 2022-2023 | Кількість створених об'єктів | Здійснено | В результаті залучених коштів шляхом участі у конкурсному відборі, що проводиться в рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики Європейського Союзу – Підтримка регіональної політики України, на території Подільського зоопарку було реалізовано проєкт «Подільський зоопарк як центр сімейного дозвілля». Під час реалізації проєкту збудовано вхідну групу, в якій передбачено приміщення для туристично-інформаційного центру. | Туристично-інформаційний центр розпочне свою діяльність як тільки буде введено в експлуатацію будівлю вхідної групи. |
| | 3.15. Створення туристичних дестинацій з метою розширення туристичних потоків у регіоні | 2022-2023 | Кількість створених об'єктів | Здійснюється постійно | Проведено візні обстеження об'єктів туристичної інфраструктури територіальних громад Вінницького, Жмеринського, Тульчинського і Могилів-Подільського районів, під час яких з представниками громад обговорено поточну ситуацію в сфері туризму та визначено подальші шляхи розвитку туристичних об'єктів, локацій, дестинацій, «туристичних магнітів» і туристичної інфраструктури загалом. Жителями і ВПО Вінниччини пишуться проєкти спрямовані на розвиток сфери туризму. Здійснюється облаштування туристичної інфраструктури Подільського зоопарку ВОКСЛП «Віноблагроліс», зокрема будівництво вольєрів для тигра та ягуара. В області відкрито ряд заміських комплексів відпочинку, зокрема «RICH PARK», «Palma Club Resort», «Памуккале» та «Lastivka» на | Низький рівень фінансування. Згідно з постановою КМУ № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» обмежено видатки, які не пов'язані з забезпеченням обороноздатності держави та першочергового функціонування закладів соціальної сфери і критичної інфраструктури. |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|--|-----------------------|---|--|
| 3.5.8. Маркетингова діяльність у сфері туризму та створення конкурентних туристичних продуктів | 3.16. Маркетингова діяльність та промоція конкурентних туристичних продуктів | 2022-2023 | Кількість проведених заходів | Здійснюється постійно | Діючі туристично-інформаційні центри розповсюджують інформацію про туристичні об'єкти області, маршрути, екскурсії, заплановані ярмарки, майстер-класи та інші атракції. Надають консультації і довідкову інформацію про наявні туристичні послуги і туристичну інфраструктуру. В ході проведення форумів, конференцій, семінарів, круглих столів, презентаційних та інших заходів учасникам висвітлено інформацію про туристичний потенціал області. З метою популяризації страв подільської кухні та розвитку гастротуризму підготовлено інформацію щодо гастро цікавинок нашого краю для дослідника української кухні з м. Львів. На сторінках соціальних мереж опубліковано статті з фотоматеріалами про привабливі туристичні об'єкти та їх особливості, а також наявні послуги усіх видів | Низький рівень фінансування. Згідно з постановою КМУ № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» обмежено видатки, які не пов'язані з забезпеченням обороноздатності держави та першочергового функціонування закладів соціальної сфери і критичної інфраструктури |
| Програма 4. Регіон спроможних громад | | | | | | |
| 4.1. Підвищення економічної спроможності громад | | | | | | |
| 4.1.1. Формування сприятливого бізнес-середовища | 4.1. Надання консультативно-інформаційної підтримки суб'єктам підприємництва | 2023 | Кількість годин | Здійснено | Установою "Агенція регіонального розвитку Вінницької області" надано 314 год консультативно-інформаційної підтримки суб'єктам підприємництва області | |
| | 4.2. Сприяння розвитку інфраструктури підтримки підприємництва | 2023 | Покращення інфраструктури підтримки підприємництва | Здійснено | У територіальних громадах на базі 10 ЦНАП органами місцевого самоврядування створені інформаційні пункти підприємця (Агронімічна, Липовецька, Немірівська, Оратівська, Жмеринська, Могилів-Подільська, Мурованокуріловецька, Ямпільська, Крижопільська, Калинівська територіальні громади) Облаштовано 2 робочих місця в 2 ТГ для роботи з бізнесом шляхом забезпеченням комп'ютерною технікою (10 од) та 2 комплектами меблів. На загальну суму 225 830 грн. Створено 1 центр креативної економіки на базі відділу економіки Барської територіальної громади | |
| | 4.3. Надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва | 2021-2023 | | Призупинено | У 2021 році профінансовано на суму 2,4 млн грн. У зв'язку із введенням військового стану в країні кошти обласного бюджету, які були виділені на реалізацію заходів Програми були перенаправлені на інші нагальні потреби | Протягом 2022-2023 років кошти на фінансову підтримку суб'єктів господарювання не виділялись |
| 4.1.2. Розвиток малого й середнього бізнесу у пріоритетних для громадах галузях економіки (у т.ч. IT-сектору, туризму, сільського господарства, альтернативної енергетики тощо) | 4.4. Розвиток сільського туризму | 2021-2023 | Кількість проведених заходів | Здійснюється постійно | Взято участь в організації проведення семінарів та підсумкової конференції із питань розвитку сільського туризму ГО «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні» у м. Вінниця, м. Хмельник, м. Бар, м. Тульчин та с. Ільківка. В області послуги сільського зеленого туризму офіційно надають близько 30 сільських садиб, які пропонують комфортне проживання, сімейний відпочинок, страви традиційної подільської кухні з екологічно чистих продуктів. | Низький рівень фінансування. Згідно з постановою КМУ № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» обмежено видатки, які не пов'язані з забезпеченням обороноздатності держави та першочергового функціонування закладів соціальної сфери і критичної інфраструктури. |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|---|-------------------------|--|--|
| 4.1.3 Розвиток промислових зон, індустріальних та технологічних парків, підтримка у розвитку технічної інфраструктури, залученні інвестицій та супроводженні інвесторів | 4.5. Створення стартових майданчиків для реалізації інвестиційних проєктів | 2021-2023 | Кількість створених індустріальних парків | Здійснено | На території області створено 5 індустріальних парків, з них включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків України – Вінницький індустріальний парк, Індустріальний парк «Вінницький кластер холодительного машинобудування», Індустріальний парк «Вінтер спорт» та Індустріальний парк «ВінІндастрі». Індустріальній (промисловий) парк «ДНІСТЕР» подано Мініекономіки для включення до Реєстру. Проводилися роботи з підготовки земельної ділянки Вінницького індустріального парку для створення на його території Агро-фуд-техкластеру Volia Agri-Food Park Vinnytsia. В грудні 2023 року розпочато оформлення дозволу на виконання будівельних робіт з будівництва II черги заводу ТОВ «Грін Кул» по виробництву холодительного обладнання на території парку. | Продовження терміну дії правового режиму воєнного стану. |
| 4.1.4. Завпровадження енергетичних технологій на об'єктах спільної комунальної власності територіальних громад області | 4.6. Капітальний ремонт (термомодернізація) адмінбудівель спільної комунальної власності територіальних громад області | 2021-2023 | Зменшення споживання теплової енергії в опалювальний період | Не розпочато здійснення | Фінансування заходів термомодернізації адмінбудівлі на Порика, 29 у м. Вінниця у звітному періоді не здійснювалось | |
| | 4.7. Впровадження системи енергетичного менеджменту у громадах Вінницької області | 2021 | Кількість громад області | Здійснено | Станом на кінець 2023 року системи енергетичного менеджменту впроваджено у громадах області: Вінницька, Барська, Жмеринська, Томашпільська, Немірівська, Гніванська, Хмільницька. | |
| 4.2. Забезпечення населення належним доступом до базових публічних послуг | | | | | | |
| 4.2.1 Забезпечення населення доступом до якісної (безпечної питної) води | 4.8. Будівництво (реконструкція) об'єктів питного водопостачання | 2021-2023 | Протяжність, км | Здійснюється | У 2023 році проведено роботи з реконструкції та будівництва мереж водопостачання в чотирьох територіальних громадах: Дашівська ТГ: реконструкція водопровідних мереж по трьох вулицях в селищі Дашів, протяжність водогону 3500 метрів, одна свердловина, нове будівництво водогону в селі Леуши протяжність водогону 16240 м, дві свердловини, нове будівництво водопровідних мереж в селі Кантеліна, протяжність водогону 7943 м, одна свердловина. Вендичанська ТГ: реконструкція водогону с. Вендичани 16300 м п, реконструкція водогону с. Немерче 7830 м п, відновлення роботи водогону с. Лучинськ 9400 м п. Муранокуріловецька ТГ: нове будівництво водогону в с. Дружба, нове будівництво водогону в с. Ягідне. Тіврівська ТГ: реконструкція водопровідних мереж в с. Тіврівка протяжність водогону 1000 м, одна свердловина. | |
| 4.2.2. Підвищення спроможності та управління комунальними підприємствами | 4.9. Покращення технічної бази комунальних підприємств | 2021-2022 | Розширення обсягу послуг та підвищення якості послуг (придбання 5 одиниць спеціалізованої техніки). | Частково здійснено | КП ТСР «Троїцько-Водоканал» за лізинговою процедурою придбано автогрейдер SHANTUI SG16-3 та екскаватор навантажувач BOBCAT B730R. Виділено кошти на оплату праці та на матеріали для КП «Погребіщекомунсервіс» та КП «Погребіщеводоканал» | Обмежене фінансування |

| | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-------------------------|--|--|
| 4.2.3. Розвиток системних ефективних внутрішніх пасажирських перевезень | 4.10. Наукове обстеження маршрутної мережі маршрутів загального користування Вінницької області | 2021-2023 | | Не розпочато здійснення | | Враховуючи воєнний стан в Україні та той факт, що за оцінками Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України офіційно зареєстровано близько 5 млн. внутрішньо переміщених осіб та понад 4 млн. осіб зареєструвались для отримання тимчасового захисту у країнах Європи, наразі пасажиропотік немає сталості та зазнає постійних змін, що унеможлиблює проведення обстеження маршрутної мережі |
| 4.3. Забезпечення єдності тагуртованості в громадах | | | | | | |
| 4.3.2. Створення системи надання соціальних послуг на базовому рівні | 4.11. Створення системи надання соціальних послуг на базовому рівні | 2021-2023 | Створення безпечних місць з тимчасовим проживанням та надання захисту жінкам, постраждалим від гендерно-зумовленого насильства, од | Здійснено | В області створені та функціонують 41 спеціалізована служба підтримки постраждалих осіб від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, з них: 2 притулки, 8 кризових кімнат, 3 денні центри, 11 служб первинного соціально-психологічного консультування, 16 мобільних бригад та 1 Лінія довіри. В свою чергу, 10 спеціалізованих служб утворені в 2023 році. Загалом спеціалізованими службами області за 2023 рік надано 19569 послуг 6071 особі, зокрема: притулками надано 7927 послуг 52 особам; денними центрами надано 2594 послуг 1094 особам; кризовими кімнатами надано 191 послуга 55 особам; службами первинної соціально-психологічної допомоги надано 1088 послуг 690 особам; мобільними бригадами надано 7769 послуг 4180 особам. | |
| 4.3.4. Зміцнення соціальних відносин у громадах через діалог та порозуміння | 4.12. Створення обласного центру допомоги у запобіганні виникненню інцидентів та злочинів на ґрунті упередженості | 2021-2023 | Створення центу | Не розпочато здійснення | | Відсутність фінансових ресурсів |
| 4.4. Створення сприятливого середовища розвитку національно патріотичного середовища для дітей та молоді | | | | | | |
| 4.4.1. Забезпечення дітей та молоді дошкільного та шкільного віку якісними та інклюзивними освітніми послугами | 4.13. Поліпшення умов надання якісної та доступної освіти | 2021-2023 | Охоплення дітей (віком від 3 до 6 років) дошкільною освітою; Частка випускників ЗЗСО, які отримали за результатами ЗНО 160 балів і вище, у загальній кількості учнів які проходили тестування з цих предметів | Здійснюється постійно | На кінець 2023 року 614 закладів дошкільної освіти надавали освітні послуги здобувачам освіти за різними формами, що складає 86 % від загальної кількості дітей відповідного віку. У 2023 році проведено національний мультипредметний тест (НМТ): з 5 до 23 червня - основна сесія, з 11 по 24 липня - додаткова. Тестування відбулося в тимчасових екзаменаційних центрах (приміщеннях закладів освіти), створених у населених пунктах області. Загалом тестування пройшли 11565 осіб. За результатами основної сесії національного мультипредметного тесту в 2023 році 110 осіб отримали 200 балів з одного предмета, 23 - з двох предметів та 1 випускниця отримала 200 балів по кожному із трьох предметів. Загалом в області 159 результатів по 200 балів. | Облаштування у закладах освіти укріттів та використання їх відповідно до місткості, яка гарантує укріття під час повітряної тривоги всіх учасників освітнього процесу, які перебувають у закладі, дозволить відновити роботу решти закладів дошкільної освіти. У зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України та введенням режиму воєнського стану, другий рік поспіль проводиться національний мультипредметний тест (замість ЗНО), що складався з трьох блоків: українська мова, математика та історія України. |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|--|-----------------------|---|--|
| 4.4.2. Створення умов для самореалізації та участі дітей та молоді у житті громади | 4.14. Молодіжні центри як ядро сталого соціально-економічного розвитку громад Вінницької області | 2021-2023 | Створено молодіжних центрів, од | Здійснюється постійно | В області функціонує один молодіжний центр - комунальний заклад "Вінницький обласний молодіжний центр "Квадрат" За інформацією територіальних громад, функціонує 18 молодіжних просторів | Наразі молодіжні простори у Вінницькій області функціонують в переважній більшості неофіційно, на базі закладів сфери управління культури або освіти, що значно ускладнює здійснення аналізу та оцінки стану справ стосовно розвитку молодіжної інфраструктури. У засновників закладів, на базі яких неофіційно функціонують молодіжні простори, виникають питання щодо нормативного врегулювання створення молодіжних просторів, оскільки єдиним документом, який регулює функціонування молодіжних просторів, є Рекомендації щодо організації роботи молодіжного простору, затверджені наказом Міністерства молоді та спорту України від 09 грудня 2021 року №4798 |
| Програм 5. Регіон безпечного середовища | | | | | | |
| 5.1. Вдосконалення системи цивільного захисту в громадській безпеці | | | | | | |
| 5.1.1. Поліпшення системи реагування на небезпечні події та надзвичайні ситуації | 5.1. Створення та модернізація системи оповіщення на території Вінницької області | 2021-2023 | Створення та модернізація систем оповіщення у всіх громадах області (63 громади та м.Вінниця) | Розпочато здійснення | Проведено модернізацію 2-ох місцевих автоматизованих систем цивільного оповіщення (МАСЦО) (Вінницька та Козятинська територіальні громади). Погоджено з ДСНС України технічне завдання на реконструкцію/модернізацію територіальної автоматизованої системи цивільного оповіщення. Протокольним рішенням обласної комісії з питань ТЕБ та НС від 19.02.2024 №04 визначені завдання керівникам територіальних громад щодо створення (модернізації) місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення. | Висока вартість робіт з модернізації та створення МАСЦО. Більшість територіальних громад не змогли виділити значний фінансовий ресурс |
| 5.1.2. Створення місцевих пожежно-рятувальних підрозділів, розбудова інфраструктури із забезпечення їх функціонування, в т. ч. «Центрів Безпеки» | 5.2. Створення місцевих пожежно-рятувальних підрозділів, розбудова інфраструктури із забезпечення їх функціонування, в т. ч. «Центрів Безпеки» | 2021-2023 | Кількість створених місцевих пожежно-рятувальних підрозділів | Розпочато здійснення | На даний час в області функціонують 2 Центри Безпеки (Війтівська та Бабчинська територіальні громади) | У зв'язку з воєнним станом, викликаним військовим вторгненням російської федерації в Україну та неможливістю здійснення фінансування, роботи щодо створення центрів в територіальних громадах призупинено. |
| 5.1.5 Підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах області | 5.3. Створення безпечних умов руху на автомобільних дорогах області | 2021-2023 | Кількість встановлених та замінені дорожніх знаків | Здійснюється постійно | На заходи з експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення передбачено та освоєно 154,2 млн грн коштів державного дорожнього фонду. Крім того, у 2023 році на експлуатаційне утримання спрямовано залишок коштів державного дорожнього фонду, що утворився станом на 01 січня 2023 року, в сумі 326,8 млн грн, з яких у звітному періоді освоєно 293,3 млн грн. В рамках експлуатаційного утримання здійснювався ремонт дорожнього одягу та покриття, зимове утримання, організація безпеки дорожнього руху, озеленення та прибирання. В результаті, у звітному періоді ліквідовано вибої та відновлено профіль дорожнього покриття на площі 674,5 тис м2, встановлено та замінено 159 дорожніх знаків, нанесено дорожньої розмітки 97,7 км. | |
| 5.2. Посилення захисту на прикордонних територіях | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|---|-------------------------|--|--|
| 5.2.1. Будівництво, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський державний кордон | 5.4. Будівництво, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський державний кордон | 2021-2023 | Кількість побудованих та облаштованих пунктів пропуску | Не розпочато здійснення | | Пропозиції щодо розробки відповідної програми, які були внесені наприкінці 2021 року до обласної державної адміністрації військовою частиною 2193 Державної прикордонної служби України не були підтримані Могилів-Подільською та Тульчинською районними державними адміністраціями та громадами, на території яких розташовані місцеві пункти пропуску. |
| 5.3. Забезпечення санітарного та екологічного благополуччя | | | | | | |
| 5.3.1. Знешкодження непридатних та заборонених пестицидів та агрохімікатів | 5.5. Забезпечення знешкодження непридатних до використання безхазайних пестицидів, що зберігаються на території Джуринського отрутомогильника, шляхом запровадження екологічнобезпечних технологій їх знешкодження | 2021 | Введення на утилізацію непридатних до використання пестицидів. | Не розпочато здійснення | Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління при Міндовкілі України у 2020-2021 році на замовлення Вінницької обласної державної адміністрації проведено обстеження місця зберігання, лабораторні дослідження та запропоновано перелік заходів щодо поводження з отрутохімікатами на Джуринському отрутомогильнику. | Обмежене фінансування |
| 5.3.2. Розвиток інфраструктури регіональних кластерів з управління відходами | 5.6. Придбання утилізатора термічного УТ750Д для спалення медичних та побутових відходів, що не підлягають переробці, на території сміттесортувального комплексу КП «Добробут» Іллінецької міської ради | 2021-2022 | Придбання та встановлення утилізатора термічного УТ750Д | Здійснено | Придбаний у 2021 році утилізатор для спалення побутових відходів, дає змогу завершити повний цикл переробки та утилізації відходів, частково вирішити проблему накопичення твердих побутових відходів на полігоні. | |
| | 5.7. Розвиток регіональної системи управління ТПВ | 2021-2023 | Створення умов для організації системи управління відходами на місцевому рівні. | Здійснюється | З метою забезпечення санітарного благополуччя територій проводиться роздільне збирання та сортування побутових відходів в громадах області. Досить позитивну тенденцію в області має і впровадження роздільного збору. Якщо на кінець 2017 року роздільний збір частково було запроваджено у 37 населених пунктах області, на червень 2020 року кількість таких населених пунктів склала 144, то на кінець березня 2023 року у 158 населених пунктах організовано роздільний збір відходів. Здійснюється відбір скла, полімерів, заліза та паперу. В ряді інших районів проводяться підготовчі роботи щодо його організації. Поряд із запровадженням роздільного збору ТПВ за місцем утворення проведено роботу по впровадженню технології централізованого сортування відходів та | |
| 5.3.3. Підтримка повторного використання та переробки вторинної сировини | 5.8. Підтримка вторинного використання та переробки вторинної сировини | 2021-2023 | Покращення рівня екологічної безпеки в регіоні. | Здійснюється | Збір вторинної сировини позитивно впливає на стан навколишнього природного середовища. В свою чергу реалізація такої сировини дозволяє отримати додаткові фінансові ресурси для розвитку колунальних підприємств. Яскравим прикладом такої діяльності є Іллінецька територіальна громада, на сміттєпереробному комплексі якої створено цех з переробки поліетиленових пляшок. Цех працював у 2023 році та продовжує свою роботу у 2024. | |
| 5.3.4. Формування культури відповідального споживання та поводження з відходами | 5.9. Формування культури відповідального споживання та поводження з ТПВ | 2021-2023 | Підвищення рівня поінформованості населення | Здійснюється | Систематично проводиться роз'яснювальна робота органам місцевого самоврядування щодо поводження з твердими побутовими відходами. | |



| 5.4 Збереження ландшафтного та біотичного різноманіття | | | | | | |
|--|---|-----------|---|--------------------------|---|--|
| 5.4.4. Розробка локальних схем екологічної мережі | 5.10. Розробка локальних схем екологічної мережі з виявленням перспективних для заповідання територій | 2021-2023 | Забезпечення збереження стійкості природних екосистем в області. Збільшення відсотку заповідності області. Забезпечення ефективної охорони біорізноманіття в області. | Здійсниться. | Збереження ландшафтного та біотичного різноманіття в межах області забезпечується особливим режимом на території 433 об'єктів природно-заповідного фонду (в т. ч. 43 загальнодержавного значення, з яких 1 національний природний парк, а також 390 місцевого значення, з яких 4 регіональних ландшафтних парки), загальною площею 66780,04 га, що складає 2,27 % від площі області. Враховуючи реалії та порівнюючи їх із перспективними планами можна зробити висновок, що область серйозно відстає від запланованих показників і напевно чи дійде до передбачених Державною стратегією регіонального розвитку 2021-2027 роки 15 відсотків у термін до 2027 року. | Одним з найбільш складних і проблемних моментів процесу створення об'єктів ПЗФ є робота з територіальними громадами, місцевим населенням та землекористувачами. Низька обізнаність громад в питаннях охорони довкілля призводить до нерозуміння потреб заповідної справи та навіть до активного спротиву процесам заповідання. Виконкомми громад категорично, під будь-яким приводом не ідуть на співпрацю у виявленні та відмовляють у передачі земель під об'єкти ПЗФ. |
| 5.5 Збереження та раціональне використання водних ресурсів | | | | | | |
| 5.5.1. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок | 5.11. Розчистка р.Південний Буг по місту-курорту Хмельник | 2021-2023 | Відновлення гідрологічного режиму та покращення якості водних ресурсів основної водної артерії Вінницької області р. Південний Буг (протяжність 7,3 км). | Не розпочато здійснення. | | Обмежене фінансування |
| 5.5.3. Будівництво і реконструкція очисних споруд та систем водовідведення | 5.12. Будівництво і реконструкція очисних споруд та систем водовідведення | 2021-2022 | Протяжність, км | Здійсниться. | Будівництво мережі каналізації по вул. Грохольський (від вул. Л. Українки до 1-го пров Бестужева) в м. Вінниця – 390 метрів (м л) мереж каналізації (обсяг фінансування 596, 845 тис грн з бюджету Вінницької ТГ та 243,384 тис грн кошти населення). | |

Заступник голови обласної Ради

Анатолій ТКАЧ

